AGENTIC AMR

# Client Value Delivery Framework

Cómo convertimos retos reales de negocio en soluciones de software e inteligencia artificial **medibles, adoptables y sostenibles** — con gobernanza, control de riesgo y resultados verificables en cada etapa.

**Software · IA · Formación especializada**
agentic-amr.com

Documento de proceso comercial
v2.0 — 2026

# Nuestro framework de entrega de valor

Siete etapas, tres fases, puntos de decisión claros

No construimos tecnología por construir. Primero **entendemos el problema**, evaluamos el **valor económico esperado**, reducimos el **riesgo** y luego ejecutamos con visibilidad, responsabilidad y resultados medibles. Cada etapa cierra con un **punto de decisión** (stage-gate) que define si avanzar, ajustar o detener — protegiendo la inversión del cliente.




FASE 1

### Discovery & Assessment

Entender el problema, evaluar madurez técnica, riesgo y oportunidad económica antes de comprometer recursos.

FASE 2

### Design & Build

Co-diseñar el blueprint, construir un MVP en sprints cortos y validar con evidencia técnica, funcional y de negocio.

FASE 3

### Deploy & Evolve

Lanzar con gestión del cambio, medir adopción y valor generado, evolucionar con el negocio.

# Las 7 etapas del framework

Cada etapa con su entregable y su decisión de avance

## 01 Escuchamos y entendemos

**Conversación inicial · sin compromiso**

Sesión inicial para comprender el contexto del negocio, el problema principal, los objetivos estratégicos y las restricciones actuales. Identificamos si el reto requiere consultoría, automatización, IA, capacitación — o una combinación.

**ENTREGABLE**
Problem Brief inicial con objetivos, restricciones y criterios de éxito.

**DECISIÓN** GATE
¿Existe un problema claro y relevante que vale la pena explorar?

## 02 Diagnosticamos oportunidad, madurez y riesgo

**Assessment técnico, de negocio y de datos**

Evaluamos procesos, datos, arquitectura, herramientas, capacidades del equipo, riesgos operativos y oportunidades de automatización. Construimos un **Business Value Case** que cuantifica el valor esperado: ahorro operativo, impacto financiero, reducción de riesgo, mejora de experiencia del cliente y nivel de inversión requerido.

**ENTREGABLES**
Assessment Report, mapa impacto/esfuerzo, registro de riesgos, business value case.

**DECISIÓN** GATE
¿Vale la pena invertir? ¿Cuál es la mejor ruta de acción?

## 03 Diseñamos el blueprint de solución

**Co-creación de arquitectura y plan**

Co-creamos arquitectura objetivo, alcance funcional, experiencia del usuario, comportamiento del agente de IA, integraciones, métricas de éxito, riesgos y plan de gobernanza. Antes de construir, definimos qué significa éxito y cómo lo mediremos.

**ENTREGABLES**
Solution Blueprint, roadmap, backlog inicial, KPIs, criterios de aceptación, plan de gobernanza.

**DECISIÓN** GATE
¿Qué construimos, cómo lo mediremos y qué riesgos controlaremos?

## 04 Pilotamos y construimos en ciclos cortos

**MVP, sprints, demos y feedback**

Ejecutamos en sprints cortos con demos frecuentes y feedback continuo. Priorizamos un MVP o piloto funcional que permita validar valor con usuarios, datos y procesos reales antes de escalar. Aplicamos prácticas modernas de testing, CI/CD y, cuando hay IA, MLOps y monitoreo de modelos.

**ENTREGABLES**
MVP/piloto funcional, integraciones iniciales, backlog refinado, demos ejecutivas.

**DECISIÓN** GATE
¿La solución demuestra valor suficiente para escalar?

## 05 Validamos con evidencia

**Validación multidimensional · go / no-go**

Validamos contra métricas técnicas, funcionales, operativas, financieras, de adopción y de riesgo. En proyectos de IA evaluamos también precisión, trazabilidad, explicabilidad, sesgo, seguridad y necesidad de supervisión humana.

| Tipo de validación | Pregunta clave |
|---|---|
| **Técnica** | ¿La solución es estable, escalable y mantenible? |
| **Funcional** | ¿Hace lo que el negocio necesita? |
| **Negocio** | ¿Mejora el KPI acordado y genera el valor esperado? |
| **Usuario** | ¿El equipo realmente la usa y la prefiere? |
| **Seguridad** | ¿Protege datos, accesos y cumple normativa? |
| **IA responsable** | ¿Es trazable, explicable, justa y monitoreable? |
| **Operación** | ¿Puede mantenerse y operarse después del go-live? |

**ENTREGABLES**

Validation Report, resultados de KPIs, riesgos residuales, recomendación go / no-go.

**DECISIÓN** GATE

¿Está lista para producción, ajuste o escalamiento?

## 06 Activamos y gestionamos adopción

**Go-live, change management y hypercare**

Lanzamos con un **plan formal de gestión del cambio**: stakeholder map, champions internos, training por rol, comunicación, manuales rápidos, métricas de adopción, feedback loop y soporte hypercare las primeras semanas. El objetivo no es desplegar tecnología — es lograr uso real y sostenido.

**ENTREGABLES**

Go-live plan, documentación, training, plan de adopción, matriz RACI, soporte hypercare.

**DECISIÓN** GATE

¿El equipo está preparado para operar y adoptar la solución?

## 07 Acompañamos, medimos y evolucionamos

**Soporte continuo, mejora y nuevas oportunidades**

Después del go-live monitoreamos desempeño, adopción, valor generado, incidentes y nuevas oportunidades. La solución evoluciona con el negocio, los datos, los usuarios y la tecnología. Revisamos resultados periódicamente y ajustamos el roadmap evolutivo.

**ENTREGABLES**

Support plan, tablero de métricas, roadmap evolutivo, revisiones trimestrales.

**DECISIÓN** GATE

¿Cómo seguimos generando valor después del lanzamiento?

# Capa transversal: Gobernanza, Seguridad & Responsible AI

Aplicada en todas las etapas, no como un paso opcional

PRINCIPIO FUNDACIONAL

## La IA confiable se diseña, no se añade al final

Para clientes en banca, salud, educación, manufactura o gobierno, la solución técnica no es suficiente. Aplicamos controles de gobernanza, seguridad y IA responsable de forma transversal — desde el assessment inicial hasta el monitoreo post-producción.

**Privacidad de datos**
Clasificación y manejo de datos sensibles según normativa.

**Seguridad & accesos**
Control de acceso, cifrado, auditoría y trazabilidad.

**Riesgos del modelo**
Evaluación de sesgo, fairness y robustez.

**Human-in-the-loop**
Supervisión humana en decisiones críticas.

**Explicabilidad**
Transparencia en cómo el agente toma decisiones.

**Seguridad de prompts**
Protección contra inyección y abuso.

**Monitoreo continuo**
Detección de drift y degradación post-go-live.

**Política de uso**
Marco de uso aceptable y responsabilidad clara.

**Compliance**
Documentación auditable en cada etapa.

# Cómo trabajamos juntos

Roles, responsabilidades y accountability

| Agentic AMR | Cliente |
|---|---|
| Lidera diagnóstico técnico y de oportunidad | Define objetivos de negocio y prioridades |
| Diseña arquitectura y solución | Provee acceso a información, sistemas y stakeholders |
| Ejecuta sprints, demos y construcción | Da feedback, prioriza backlog y aprueba avances |
| Valida métricas técnicas y de IA | Valida impacto operativo y de negocio |
| Documenta y transfiere conocimiento | Asigna usuarios clave y champions internos |
| Da soporte post-go-live y mejora continua | Adopta, opera y mejora procesos en su organización |

# Entregables por etapa

Lo que recibe el cliente en cada fase del framework

| Etapa | Entregable |
|---|---|
| **01 · Escuchamos** | Problem Brief con objetivos iniciales y criterios de éxito |
| **02 · Diagnosticamos** | Assessment Report, mapa impacto/esfuerzo, business value case, registro de riesgos |
| **03 · Diseñamos contigo** | Solution Blueprint, roadmap, backlog inicial, KPIs, plan de gobernanza |
| **04 · Pilotamos & construimos** | MVP/piloto funcional, integraciones, demos ejecutivas, reportes de avance |
| **05 · Validamos** | Validation Report multidimensional, resultados de KPIs, recomendación go/no-go |
| **06 · Activamos** | Go-live plan, documentación, training, matriz RACI, soporte hypercare |
| **07 · Acompañamos** | Support plan, tablero de métricas, roadmap evolutivo, revisiones trimestrales |

# Modalidades de servicio

Tres formas de empezar a trabajar con nosotros

### Advisory Sprint

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

**1 – 2 semanas**

Para clientes que necesitan claridad antes de invertir. Diagnóstico acelerado de oportunidad, riesgo y ruta de acción.

**RESULTADO**
Roadmap, oportunidades priorizadas, riesgos identificados y quick wins.

### Pilot / MVP Build

PROBAR VALOR REAL

**4 – 8 semanas**

Para clientes que quieren validar una solución con datos y usuarios reales antes de comprometer una implementación completa.

**RESULTADO**
Prototipo funcional, métricas iniciales, business case validado y plan de escalamiento.

### Implementation & Scale

PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN

**8 – 16+ semanas**

Para clientes listos para llevar la solución a producción con todos los controles de calidad, adopción y operación.

**RESULTADO**
Solución operativa, documentación, training, monitoreo y soporte continuo.

NUESTRA PROMESA

## Convertimos retos de negocio en soluciones de software e IA medibles, adoptables y sostenibles.

*Agentic AMR — From business challenge to measurable AI and software value.*